

图书基本信息

书名：<<2010全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解>>

13位ISBN编号：9787111292357

10位ISBN编号：7111292359

出版时间：2010-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编

页数：150

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

参加全国监理工程师执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且，在学习时间上，又不可能有充分的保证。

基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下： 围绕大纲、构建知识框架。

本书中的“知识框架”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。

这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及知识体系的重要程度。

突出重点、注重把握主次。

本书中的“考试要点”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄，在本书中，我们对各种概念都作了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散出现疏漏。

考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

注重全局、不搞题海战术。

本书中的“重点习题”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓，在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性，能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

实战练习、提前进入状态。

本书中的“冲刺试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

答疑服务、解决考生疑难。

编写组专门为考生提供答疑网站（www.wwbedu.com），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

参加本书编写的人员都是长年参加全国监理工程师执业资格考试辅导的教学经验丰富的老师，可以说我们最清楚考生需要什么样的辅导书，编写该书的时候充分考虑了考生的实际需求。

由于编写时间有限，不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教。

以便再版时进行修正。

内容概要

全书共9章，主要内容包括：建设工程合同管理法律基础、合同法律制度、建设工程招标管理、建设工程委托监理合同、建设工程勘察设计合同管理、建设工程施工合同管理、建设工程物资采购合同管理、FIDIC合同条件下的施工管理、建设工程施工索赔。

每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。

书中附两套2010年考试冲刺试卷和2009年度真题。

本书浓缩了考试复习重点，知识精练，重点突出，例题丰富，既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

书籍目录

前言第一章 建设工程合同管理法律基础 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第二章 合同法律制度 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第三章 建设工程招标管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第四章 建设工程委托监理合同 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第五章 建设工程勘察设计合同管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第六章 建设工程施工合同管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第七章 建设工程物资采购合同管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第八章 FIDIC合同条件下的施工管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第九章 建设工程施工索赔 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案2010全国监理工程师执业资格考试冲刺考试(一) 2010全国监理工程师执业资格考试冲刺考试(一) 参考答案2010全国监理工程师执业资格考试冲刺考试(二) 2010全国监理工程师执业资格考试冲刺考试(二) 参考答案2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

章节摘录

(二) 多项选择题 (每题2分。

每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。

错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得0.5分) 1.招标准备阶段招标人的主要工作包括()

。 A.向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.选择招标方式 C.发布招标公告 D.编制招标相关文件 E.资格预审 2.某招标项目由于客观原因, 导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标, 则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件 B.要求赔偿损失 C.拒签延长投标保函有效期 D.要求将合同授予他们协商推举的中标人 E.要求返还投标保证金 3.招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时, 应予纠正的不合理要求包括()。

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级 B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 C.要求投标人必须拥有进口的施工机具 D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的 4.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察, 但有些投标人未参加该现场考察, 则()。

A.参加现场考察投标人的费用自行承担 B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担 C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的责任 D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的责任 E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格 5.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成, 其中2人为招标人代表, 3人为招标人以外的专家。

按招标法规的要求, 评标委员会成员的修改方式可为()。

A.只减少1名招标人代表 B.减少1名招标人代表, 同时增加1名招标人以外的专家 C.招标人代表不变, 增加1名招标人以外的专家 D.招标人代表不变, 增加2名招标人以外的专家 E.招标人代表不变, 增加4名招标人以外的专家。

.....

编辑推荐

围绕大纲 构建知识框架 突出重点 注重把握主次 准确解析 引导解题思路 实战练习 提前进入状态 考点·精析·题解 1套考题+2套模拟试卷 机工建筑考试

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>