

<<建设工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787111337089

10位ISBN编号：7111337085

出版时间：2011-4

出版时间：机械工业出版社

作者：全国一级建造师执业资格考试试题分析小组 编

页数：183

字数：298000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设工程项目管理>>

### 内容概要

本书内容包括：建设工程项目的组织与管理、建设工程项目施工成本控制、建设工程项目进度控制、建设工程项目质量控制、建设工程职业健康安全与环境管理、建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理七部分。

每章包括知识体系、重点与难点，每节包括考点集成、重要考点详解、同步练习等内容。书中附两套模拟试卷和2009年、2010年考题。

本书浓缩了考试复习重点与难点，内容精炼，重点突出，习题丰富，解答详细，既可作为考生参加一级建造师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

## &lt;&lt;建设工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

## 前言

- 2007 ~ 2010年度《建设工程项目管理》考题分值统计
- 1Z201000 建设工程项目的组织与管理
  - 1Z201010 建设工程项目管理的目标和任务
  - 1Z201020 建设工程项目的组织
  - 1Z201030 建设工程项目策划
  - 1Z201040 建设工程项目采购的模式
  - 1Z201050 建设工程项目管理规划的内容和编制方法
  - 1Z201060 施工组织设计的内容和编制方法
  - 1Z201070 建设工程项目目标的动态控制
  - 1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
  - 1Z201090 风险管理
  - 1Z201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法
- 1Z202000 建设工程项目施工成本控制
  - 1Z202010 施工成本管理的任务与措施
  - 1Z202020 施工成本计划
  - 1Z202030 工程变更价款的确定
  - 1Z202040 建筑安装工程费用的结算
  - 1Z202050 施工成本控制和施工成本分析
- 1Z203000 建设工程项目进度控制
  - 1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统
  - 1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证
  - 1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法
  - 1Z203040 建设工程项目进度控制的措施
- 1Z204000 建设工程项目质量控制
  - 1Z204010 质量管理与质量控制
  - 1Z204020 建设工程项目质量的形成过程 and 影响因素
  - 1Z204030 建设工程项目质量控制系统
  - 1Z204040 建设工程项目施工质量控制
  - 1Z204050 建设工程项目质量验收
  - 1Z204060 建设工程项目质量的政府监督
  - 1Z204070 企业质量管理体系标准
  - 1Z204080 工程质量统计方法
  - 1Z204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制
- 1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理
  - 1Z205010 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点
  - 1Z205020 建设工程安全生产管理
  - 1Z205030 建设工程职业健康安全事故的分类和处理
  - 1Z205040 建设工程环境保护的要求和措施
  - 1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系
- 1Z206000 建设工程合同与合同管理
  - 1Z206010 建设工程的招标与投标
  - 1Z206020 建设工程合同的内容
  - 1Z206030 合同计价方式
  - 1Z206040 建设工程担保

<<建设工程项目管理>>

1Z206050 建设工程施工合同实施  
1Z206060 建设工程索赔  
1Z206070 国际建设工程承包合同  
1Z207000 建设工程项目信息管理  
1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务  
1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理  
1Z207030 工程管理信息化  
模拟试卷(一)  
模拟试卷(二)  
2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷  
2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷  
模拟试卷(一)参考答案  
模拟试卷(二)参考答案  
2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 参考答案  
2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 参考答案

## &lt;&lt;建设工程项目管理&gt;&gt;

## 章节摘录

- 一、单项选择题
1. 在建设工程项目进度计划系统中, 按计划的深度不同划分的进度计划是()  
 A. 设计进度计划 B. 总进度规划 C. 业主方项目实施进度计划 D. 施工进度计划
2. 建设工程项目管理有多种类型, 代表不同利益方的项目管理(业主方和项目参与各方)都有进度控制的任务, 各方()  
 A. 控制的目标和时间范畴均相同 B. 控制的目标相同, 但控制的时间范畴不同 C. 控制的目标不同, 但控制的时间范畴相同 D. 控制的目标和时间范畴各不相同
3. 建设工程项目进度计划系统作为项目进度控制的依据, 其是()  
 A. 在项目的进展过程中逐步形成 B. 在项目的施工准备阶段建立 C. 在项目的前期决策阶段建立 D. 在项目的施工图设计阶段完善
4. 由不同周期的计划构成进度计划系统的是()  
 A. 设计进度计划 B. 3年建设进度计划 C. 供货进度计划 D. 5年建设进度计划
- 二、多项选择题
1. 为了有效地控制施工进度, 尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动, 施工方有关管理人员应深化理解()  
 A. 有哪些影响整个建设工程项目进度目标实现的主要因素 B. 施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段 C. 如何正确处理工程进度和工程质量的关系 D. 施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用 E. 整个建设工程项目的投资目标如何确定
2. 在国际上, 设计进度计划主要是各设计阶段的设计图样的出图计划, 在出图计划中标明每张图样的()  
 A. 名称 B. 份数 C. 规格 D. 出图日期 E. 负责人
3. 由不同功能的计划构成进度计划系统包括()进度计划等。  
 A. 组织性 B. 控制性 C. 协调性 D. 指导性 &hellip;&hellip;

<<建设工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>