

图书基本信息

书名：<<高等级公路建设项目监理实施规程>>

13位ISBN编号：9787114072000

10位ISBN编号：7114072007

出版时间：2008-8

出版时间：人民交通出版社

作者：林敏，等编

页数：155

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高等级公路建设项目监理实施规程>>

### 内容概要

《高等级公路建设项目监理实施规程》是依据交通部最新颁布的《公路工程施工监理规范（JTG G10 - 2006）》、《公路工程质量检验评定标准（JTG F80 / 1 - 2004）》，详细介绍了公路工程监理在施工阶段的实施规程，对监理单位在高等级公路建设项目实施工程监理的内容与权限做了具体明确的分工，并明确了质量监理过程中的控制内容与依据，为内蒙古地区乃至全国公路工程施工监理工作提供了一本内容完备、实用性强的工具书。

## <<高等级公路建设项目监理实施规程>>

### 书籍目录

第1章 公路工程监理总则1 监理的原则、性质、范围和目标2 监理工作的依据及与各方的关系第2章 公路工程监理组织机构与职责1 公路工程监理组织机构2 公路工程监理组织机构的职责3 各级监理人员的职责第3章 公路工程监理内容、程序及制度1 公路工程监理内容2 公路工程监理工作程序3 公路工程监理制度第4章 公路工程施工试验检测与质量监理1 公路工程施工试验检测2 公路工程质量监理方法3 施工单位质量自检与自检系统4 质量缺陷的调查与处理第5章 公路工程施工阶段质量控制监理1 路基工程质量监理2 基层、底基层质量监理3 沥青路面质量监理4 水泥混凝土路面质量监理5 涵洞与通道工程质量监理6 桥梁工程质量监理7 隧道工程质量监理8 公路沿线附属设施施工质量监理9 交通工程质量监理10 机电工程质量监理11 公路房建工程质量监理第6章 公路工程施工进度控制监理1 工程施工进度计划的内容和审批2 工程施工进度计划的控制与工程延误处理第7章 公路工程施工费用控制监理1 公路工程施工费用控制监理概述2 公路工程施工计量监理3 公路工程费用支付第8章 公路工程施工监理合同管理1 经济合同的基本知识2 公路工程变更合同管理3 公路工程分包合同管理4 公路工程延期合同管理5 公路工程索赔合同管理6 公路工程违约与争端的处理7 公路工程施工中的合同管理参考文献

## <<高等级公路建设项目监理实施规程>>

### 编辑推荐

《高等级公路建设项目监理实施规程》是依据交通部最新颁布的《公路工程施工监理规范（JTG G10—2006）》、《公路工程质量检验评定标准（JTG F80 / 1—2004）》、《FIDIC土木工程施工项目管理手册》，总结我国自高等级公路建设以来，公路工程项目监理工作的实行与管理经验，在现有《内蒙古自治区省际通道建设项目监理实施细则》的基础上，结合兄弟省市同行好的做法的基础上，充分征求有经验的工程技术人员的意见编制完成的。

全书详细介绍了公路工程监理在施工阶段的实施规程，对监理单位在高等级公路建设项目实施工程监理的内容与权限做了具体明确的分工，并明确了质量监理过程中的控制内容与依据，是一本内容完备、实用性强的工具书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>