

<<题解《PMBOK指南》>>

图书基本信息

书名：<<题解《PMBOK指南》>>

13位ISBN编号：9787121155215

10位ISBN编号：7121155214

出版时间：2012-1

出版时间：电子工业出版社

作者：张斌

页数：640

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<题解《PMBOK指南》>>

### 内容概要

本书是作者多年理论与培训实践经验的结晶，对PMI《PMBOK指南》（第4版）中的各过程模块的重点及难点以模拟题及题解的形式进行了详细介绍，并对知识难点给予特别提示与补充。全书对第1版试题进行了全面更新，提供了大约2000道模拟练习题，与指南完全融合在一起，很好地解决了题与书上的知识点脱节的问题。全书考题与考点紧密结合，知识点收集全面广泛；分别用图表形式进行归纳对比与总结、方便复习；重点词句给出英文、方便理解，是考生准备PMP考试的极好的考前辅导书。

<<题解《PMBOK指南》>>

书籍目录

第1章 PMP & reg; 备考指南

- 1.1 关于PMP & reg; 考试
- 1.2 本书特色和使用方法

第2章 2011年最新PMP & reg; 考纲

- 2.1 项目启动
- 2.2 项目规划
- 2.3 项目执行
- 2.4 项目监控
- 2.5 项目收尾
- 2.6 交叉知识和技能

第3章 项目管理框架

- 3.1 本章考情分析
- 3.2 本章重点速览
- 3.3 框架概述
- 3.4 框架知识重点阐述
- 3.5 本章模拟测试题

本章模拟测试题答案和解析

第4章 项目整合管理

- 4.1 本章考情分析
- 4.2 本章重点速览
- 4.3 本章基本结构框架
- 4.4 制定项目章程过程的重要知识点
- 4.5 制定项目管理计划过程的重要知识点
- 4.6 指导与管理项目执行过程的重要知识点
- 4.7 监督项目工作过程的重要知识点
- 4.8 实施整体变更控制过程的重要知识点
- 4.9 结束项目或阶段过程的重要知识点
- 4.10 本章通用术语对比表
- 4.12 本章模拟测试题

本章测试题答案和解析

第5章 项目范围管理

- 5.1 本章考情分析
- 5.2 本章重点速览
- 5.3 本章基本结构框架
- 5.4 章首重要知识点
- 5.5 收集需求过程的重要知识点
- 5.6 定义范围过程的重要知识点
- 5.7 创建工作分解结构过程的重要知识点
- 5.8 核实范围过程的重要知识点
- 5.9 控制范围过程的重要知识点
- 5.10 通用术语对比分析表
- 5.11 本章工具和可交付成果汇总表
- 5.12 本章模拟测试题

本章模拟测试题答案和解析

第6章 项目时间管理

<<题解《PMBOK指南》>>

- 6.1 本章考情分析
- 6.2 本章重点速览
- 6.3 本章基本结构框架
- 6.4 章首重要知识点
- 6.5 定义活动过程的重要知识点
- 6.6 排列活动顺序过程的重要知识点
- 6.7 估算活动资源过程的重要知识点
- 6.8 估算活动持续时间过程重要知识点
- 6.9 制定进度计划过程的重要知识点
- 6.10 控制进度过程的重要知识点
- 6.11 通用术语对比分析表
- 6.12 本章工具和可交付成果汇总表
- 6.13 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第7章 项目成本管理
- 7.1 本章考情分析
- 7.2 本章重点速览
- 7.3 本章基本结构框架
- 7.4 章首重要知识点
- 7.5 估算成本过程重要知识点
- 7.6 制定预算过程的重要知识点
- 7.7 控制成本过程的重要知识点
- 7.8 本章通用术语对比分析表
- 7.9 本章工具和可交付成果汇总表
- 7.10 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第8章 项目质量管理
- 8.1 本章考情分析
- 8.2 本章重点速览
- 8.3 本章基本结构框架
- 8.4 章首重要知识点
- 8.5 规划质量过程的重要知识点
- 8.6 实施质量保证过程的重要知识点
- 8.7 实施质量控制过程的重要知识点
- 8.8 本章通用术语对比分析表
- 8.9 本章工具和可交付成果汇总表
- 8.10 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第9章 项目人力资源管理
- 9.1 本章考情分析
- 9.2 本章重点速览
- 9.3 本章基本结构框架
- 9.4 章首重要知识点
- 9.5 制定人力资源计划过程重要知识点
- 9.6 组建项目团队过程重要知识点
- 9.7 建设项目团队过程重要知识点
- 9.8 管理项目团队过程重要知识点

## &lt;&lt;题解《PMBOK指南》&gt;&gt;

- 9.9 本章通用术语对比分析表
- 9.10 本章工具和可交付成果汇总表
- 9.11 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第10章 项目沟通管理
- 10.1 本章考情分析
- 10.2 本章重点速览
- 10.3 本章基本结构框架
- 10.4 章首重要知识点
- 10.5 识别干系人过程重要知识点
- 10.6 规划沟通过程重要知识点
- 10.7 发布信息过程知识点
- 10.8 管理干系人期望过程重要知识点
- 10.9 报告绩效过程重要知识点
- 10.10 本章通用术语对比分析表
- 10.11 本章工具和可交付成果汇总表
- 10.12 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第11章 项目风险管理
- 11.1 本章考情分析
- 11.2 本章重点速览
- 11.3 本章基本结构框架
- 11.4 章首重要知识点
- 11.5 规划风险管理过程重要知识点
- 11.6 识别风险过程重要知识点
- 11.7 实施定性风险分析过程知识点
- 11.8 实施定量风险分析过程知识点
- 11.9 规划风险应对过程知识点
- 11.10 监控风险过程重要知识点
- 11.11 本章通用术语对比分析表
- 11.12 本章工具和可交付成果汇总表 (见表11.36和表11.37)
- 11.13 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第12章 项目采购管理
- 12.1 本章考情分析
- 12.2 本章重点速览
- 12.3 本章基本的结构框架
- 12.4 章首重要知识点
- 12.5 规划采购过程重要知识点
- 12.6 实施采购过程重要知识点
- 12.7 管理采购过程重要知识点
- 12.8 结束采购过程重要知识点
- 12.9 通用术语对比分析表
- 12.10 本章工具和可交付成果汇总表
- 12.11 本章模拟测试题
- 本章模拟测试题答案和解析
- 第13章 职业道德和专业行为规范

<<题解《PMBOK指南》>>

13.1 本章考情分析

13.2 本章重点速览

13.3 PMI道德规范和职业行为准则

13.4 本章模拟测试题

本章模拟测试题答案和解析

附录A PMP考前冲刺模拟题

附录B 全书工具汇总

附录C 全书可交付成果汇总

<<题解《PMBOK指南》>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>