

## <<工期延误与干扰索赔分析准则>>

### 图书基本信息

书名：<<工期延误与干扰索赔分析准则>>

13位ISBN编号：9787512110366

10位ISBN编号：7512110367

出版时间：2012-7

出版时间：北京交通大学出版社

作者：张水波，吕文学 译

页数：87

字数：310000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工期延误与干扰索赔分析准则>>

### 内容概要

本书由英国工程法学会主持编制，编写小组成员大都是英国从事工程行业的专业律师和合同专家。众所周知，英国的工程合同管理制度对国际工程影响很大，FIDIC合同范本就是基于ICE合同范本演变而来。在国际工程实业界，很多英国工程师和合同专家被聘为项目管理顾问或项目咨询专家、争议裁决员、仲裁员、专家证人，遍布全世界，他们的观点和意见极大地影响着项目管理中的做法及争议的裁决。因此学习和理解这些准则的基本原则和管理要求，对提高我国国际工程承包商水平，规避合同风险都有很重要的现实意义。

# <<工期延误与干扰索赔分析准则>>

## 书籍目录

### 引言

#### 关于工期延误与补偿的核心原则

#### 应用指南注解

#### 1. 关于本准则对工期延误和费用补偿以及其他相关事宜的核心原则立场

##### 1.1 引言

##### 1.2 延期

##### 1.3 时差与工期索赔的关系

##### 1.4 同期延误与工期索赔的关系

##### 1.5 尽力减少延误

##### 1.6 延误的费用后果

##### 1.7 变更估价

##### 1.8 对延期时段的费用补偿

##### 1.9 投标价格所含间接费与延期和干扰补偿的相关性

##### 1.10 同期延误与延期费用补偿的相关性

##### 1.11 估价延期费用的时段

##### 1.12 时差与延期费用补偿的相关性

##### 1.13 尽量减少损失

##### 1.14 一揽子索赔

##### 1.15 索赔利息

##### 1.16 总部管理费

##### 1.17 利润

##### 1.18 赶工

##### 1.19 干扰

##### 1.20 索赔工作开支：可以补偿吗？

#### 2. 编制、保持进度计划和记录的指导原则

##### 2.1 引言

##### 2.2 进度计划

##### 2.3 软件

##### 2.4 记录

#### 3. 处理项目进行中的工期延长的指南

##### 3.1 引言

##### 3.2 延期程序

#### 4. 项目竣工后处理延期争议问题的指导原则：追溯性延误分析

##### 合同条件

##### 所需举证的性质

##### 可利用的事实性材料

##### 争议的大小与分析的费用

##### 结论性说明

#### 5. 结论性说明和献辞

##### 起草分委会

##### 附录A 定义与术语

##### 附录B 示范性规范条款

##### 附录C 示范性记录条款

##### 附录D 本准则中关键要点图示

<<工期延误与干扰索赔分析准则>>

附件：英文版原文

<<工期延误与干扰索赔分析准则>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>