

<<工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787564504519

10位ISBN编号：756450451X

出版时间：2011-8

出版时间：郑州大学出版社

作者：王红平

页数：295

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价管理>>

内容概要

《普通高等教育工程管理专业“十二五”规划教材：工程造价管理》以全生命周期工程造价为主线，以国家最新的计价规范和政策为依据，系统全面地介绍了工程造价管理的原理、内容以及建设项目各阶段工程造价管理的确定和控制方法。

全书共分为9章，主要内容包括绪论、工程造价的构成、决策阶段的工程造价管理、设计阶段的工程造价管理、招投标阶段的工程造价管理、施工阶段的工程造价管理、竣工阶段的工程造价管理、工程造价的动态调整、工程造价的信息管理。

《普通高等教育工程管理专业“十二五”规划教材：工程造价管理》可作为高等院校工程造价、工程管理以及土木工程等相关专业的教材使用，也可作为工程造价人员的培训教材以及相关专业人员的参考用书。

<<工程造价管理>>

书籍目录

第1章 绪论1.1 工程造价管理学科的产生与发展1.2 工程造价与工程造价管理1.3 工程咨询1.4 工程造价人员执业制度第2章 工程造价的构成2.1 建设项目总投资的构成2.2 建筑安装工程造价的构成2.3 工程量清单计价工程造价的构成2.4 设备及工具、器具费用的构成2.5 工程建设其他费用的构成2.6 预备费、固定资产投资方向调节税和贷款利息2.7 案例分析第3章 决策阶段的工程造价管理3.1 概述3.2 项目的投资估算3.3 投资决策阶段的工程造价控制3.4 案例分析第4章 设计阶段的工程造价管理4.1 概述4.2 设计概算4.3 施工图预算4.4 设计阶段的工程造价控制4.5 案例分析第5章 招投标阶段的工程造价管理5.1 概述5.2 招投标阶段的工程造价控制5.3 案例分析第6章 施工阶段的工程造价管理6.1 工程变更及合同价的调整6.2 工程索赔6.3 工程价款结算6.4 投资控制6.5 案例分析第7章 竣工阶段的工程造价管理7.1 竣工验收7.2 竣工决算7.3 保修费用的处理7.4 案例分析第8章 工程造价的动态调整8.1 工程造价调整的依据8.2 工程造价价差调整的范围与方法第9章 工程造价信息管理9.1 工程造价信息管理系统9.2 工程造价信息9.3 工程造价资料信息积累9.4 工程造价数字化信息资源9.5 我国工程造价信息管理9.6 发达国家及地区工程造价信息的管理关键词习题答案参考文献

<<工程造价管理>>

编辑推荐

工程造价管理是高等院校工程造价、工程管理以及土木工程等与工程造价有关的专业必修课程，具有综合性、时效性以及实践性较强的特点。因此由王红平主编的该书在编写过程中，以国家最新的计价规范和政策为依据，系统叙述了工程造价管理的原理、内容以及建设项目全寿命周期中各阶段工程造价管理的确定和控制方法。力争通过对本教材的讲授，达到提高学生的学习兴趣，学以致用教学效果。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>