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内容概要

　　《工程项目管理》以培养学生具有工程项目管理的能力为目标，全面地、系统地讲述了工程项目
管理的理论、方法和实例，其中包括了建设项目管理、建设监理和施工企业项目管理，而以施工企业
项目管理为主。
围绕施工企业项目管理，深入讲述了流水施工方法、工程网络计划技术、施工组织总设计、单位工程
施工组织设计和施工项目目标管理等。
本教材吸收了国内外的工程项目管理科学的传统内容和最新成果，紧密结合我国建筑业、施工企业和
工程建设的改革实际，着力与国际做法街接。
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书籍目录

绪论第一章 工程项目管理概论第一节 工程项目管理的概念与分类第二节 工程项目管理的基本内容和
方法第三节 建设项目管理第四节 工程项目监理第五节 建设工程项目管理试行办法第六节 建造师执业
资格制度附件一建设工程项目管理规范(GB／T 50326—2006)第二章 施工项目管理概述第一节 施工项
目管理的全过程和目标管理第二节 施工项目管理组织第三节 施工项目管理规划与施工组织设计第三
章 流水施工方法第一节 流水施工原理第二节 流水施工的组织方法第三节 工程项目流水施工进度计划
第四章 工程网络计划技术第一节 网络计划技术概述第二节 双代号网络计划第三节 单代号网络计划第
四节 工程网络计划的编制和应用第五节 网络计划优化第六节 网络计划实施中的调整与控制第五章 施
工组织总设计的编制第一节 施工组织总设计的编制概述第二节 施工部署和施工方案的编制第三节 施
工总进度计划和资源需要量计划的编制第四节 施工总平面图设计及业务量计算附件二施工组织总设计
实例(公寓小区施工组织总设计)第六章 单位工程施工组织设计的编制第一节 单位工程施工组织设计编
制概述第二节 施工方案的编制第三节 单位工程施工进度计划的编制第四节 单位工程施工平面图设计
和技术经济指标附件三单位工程施工组织设计实例(高层框架结构办公楼施工组织设计)第七章 施工项
目管理第一节 施工项目进度管理第二节 施工项目质量管理第三节 施工项目安全管理第四节 施工项目
环境管理和现场管理第五节 施工项目成本管理第六节 施工项目风险管理第七节 施工项目沟通管理与
组织协调第八章 工程项目收尾管理第一节 工程项目竣工验收第二节 工法及其管理第三节 工程项目的
用后管理附件四大型箱型基础混凝土施工工法(YJGF 01～2002)参考文献
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编辑推荐

　　《工程项目管理》内容丰富，实用性强，是工程管理本科专业的主干教材，也可作为土建类其他
专业学习工程项目管理知识的教材，还可作为建造师、工程项目经理、工程技术人员和管理人员学习
工程项目管理知识、进行工程项目管理工作的参考书籍。
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