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内容概要

　　《建筑施工组织与管理(第2版)》全面系统地阐述了建筑施工组织与管理的理论、方法和案例，注
重培养学生的创新思维和动手能力。
在内容的编排上，以培养综合素质为基础，以提高职业技能为本位，重点突出综合性和实践性。
本书共分8章，包括建筑施工组织概述、建筑工程流水施工、网络计划技术、单位工程施工组织设计
、施工组织总设计、施工项目管理组织、施工项目管理、施工项目信息管理及部分案例等。

《建筑施工组织与管理(第2版)》内容简明扼要、知识点实用，既可作为高等职业技术教育建设类专业
的教材，也可作为相关人员的岗位培训教材或工程技术人员和工程管理人员学习管理知识、进行施工
组织管理工作的参考书。
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