

图书基本信息

书名：<<2011全国二级建造师执业资格考试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787111331391

10位ISBN编号：7111331397

出版时间：2011-3

出版时间：机械工业

作者：全国二级建造师执业资格考试试题分析小组 编

页数：73

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书是专门为广大参加全国二级建造师执业资格考试的考生而编写的，书中的六套模拟试卷与2009～2010年度考题充分体现了考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容。

书籍目录

前言

2008-2010年度《建筑工程管理与实务》考题分值统计

模拟试卷(一)

参考答案

模拟试卷(二)

参考答案

模拟试卷(三)

参考答案

模拟试卷(四)

参考答案

模拟试卷(五)

参考答案

模拟试卷(六)

参考答案53

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷参考答案

2010年度全国二级建造师执业资格考试试卷

2010年度全国二级建造师执业资格考试试卷参考答案

## 章节摘录

某港口的码头工程，在施工设计图样没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。

由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。

施工合同签订前，业主委托了一家监理单位拟协助业主签订施工合同和进行施工阶段监理。

监理工程师查看了业主（甲方）和施工单位（乙方）草拟的施工合同条件，发现合同中有以下一些条款。

（1）乙方按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

（2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。

（3）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

（4）监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。

（5）无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。

检验如果合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方的损失并相应顺延工期。

检验如果不合格，乙方则应承担发生的费用，工期不应顺延。

（6）乙方按协议条款约定时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。

监理工程师在接到报告3d内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24h前通知乙方。

在施工过程中，发生了不可抗力事件，不可抗力事件结束后，承包商向监理工程师提交了索赔申请通知。

…

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>