

<<园林绿化建设施工组织与质量安全管理>>

图书基本信息

书名：<<园林绿化建设施工组织与质量安全管理>>

13位ISBN编号：9787112095568

10位ISBN编号：7112095565

出版时间：2008-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：李敏，周琳洁 主编

页数：260

字数：414000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林绿化建设施工组织与质量安全>>

内容概要

本书包括上下两篇内容，上篇包括园林绿化建设工程施工组织管理概述，园林绿化建设工程进度控制，园林绿化建设工程施工组织协调与现场管理，园林绿化建设工程施工生产要素管理，园林绿化建设工程施工组织，园林绿化建设工程施工后期管理；下篇包括质量管理概述，园林绿化建设工程质量管理体系，园林绿化施工企业质量管理，园林绿化建设工程主要材料的质量管理，园林绿化建设工程施工阶段的质量控制，工程竣工验收与备案等内容。

本书是园林绿化建设工程营造师培训教材的施工组织与质量安全部分，此套教材可作为园林绿化建设工程项目负责人、项目管理人员等从业人员参加相关资格考核培训的辅导教材。

<<园林绿化建设施工组织与质量安全>>

书籍目录

引言前言上篇 施工组织管理 第一章 园林绿化建设工程施工组织管理概述 第一节 园林绿化建设工程项目施工概述 第二节 园林绿化建设工程施工组织与管理 第三节 园林绿化建设工程施工管理的基本内容 复习思考题 第二章 园林绿化建设工程进度控制 第一节 施工进度计划概述 第二节 施工进度计划的编制 第三节 流水施工与网络计划技术 第四节 施工进度控制 第五节 施工进度计划的实施、检查与调整 复习思考题 第三章 园林绿化建设工程施工组织协调与现场管理 第一节 园林绿化建设工程施工组织协调 第二节 施工现场管理的概念、特点与方法 第三节 施工现场管理 复习思考题 第四章 园林绿化建设工程施工生产要素管理 第一节 生产要素管理的概念与基本内容 第二节 园林绿化建设工程施工人力资源管理 第三节 园林绿化建设工程施工材料管理 第四节 园林绿化建设工程项目机械设备管理 第五节 园林绿化建设工程项目施工技术管理 第六节 园林绿化建设工程项目资金管理 复习思考题 第五章 园林绿化建设工程施工组织 第一节 施工组织设计的基本概念 第二节 施工组织设计的编制 第三节 施工准备工作 第四节 园林绿化建设工程施工管理注意事项 第五节 园林绿化建设工程施工组织设计实例 复习思考题 第六章 园林绿化建设工程施工后期管理 第一节 施工验收阶段管理 第二节 回访、养护及保修、保活 第三节 施工考核评价 第四节 施工总结 复习思考题 下篇 质量与安全管理 第七章 质量管理概述 第一节 基本概念 第二节 质量管理原则 第三节 工程质量目标管理 第四节 影响工程质量因素的控制 第五节 ISO9000族标准简介 复习思考题 第八章 园林绿化建设工程质量管理体系 第一节 园林绿化建设工程质量管理体系 第二节 园林绿化建设工程各质量责任主体的质量责任和义务 第三节 园林绿化建设工程质量监督体系 第四节 园林绿化建设工程监理体系 复习思考题 第九章 园林绿化施工企业质量管理 第一节 质量体系的建立 第二节 质量管理基础工作 第三节 质量责任制和质量管理制度 复习思考题 第十章 园林绿化建设工程主要材料的质量管理 第一节 植物材料的质量要求 第二节 园林种植土质量要求 第三节 园林绿化建设工程常用材料试验项目与取样方法 复习思考题 第十一章 园林绿化建设工程施工阶段的质量控制 第一节 施工阶段质量控制概述 第二节 施工阶段质量控制任务和内容 第三节 施工工序的质量控制 第四节 园林绿化工程主要施工过程质量控制要点 复习思考题 第十二章 工程竣工验收与备案 第一节 园林绿化工程竣工验收 第二节 园林绿化工程竣工验收备案 复习思考题 第十三章 园林绿化养护质量管理 第一节 园林绿化养护质量管理标准 第二节 古树名木的养护管理 复习思考题 第十四章 工程质量事故的处理 第一节 工程质量事故特点及分类 第二节 工程质量事故的报告与调查 第三节 工程质量事故的处理 复习思考题 第十五章 安全管理概述 第一节 事故致因理论 第二节 安全管理基本原理 第三节 安全管理基本原则 第四节 安全技术措施 第五节 安全管理措施 复习思考题 第十六章 我国建设工程安全生产管理体制 第一节 建设工程安全生产管理体系 第二节 建设工程安全生产法规体系 复习思考题 第十七章 建设工程安全生产管理制度 第一节 政府建设工程安全生产监督管理制度 第二节 施工企业安全生产管理制度 复习思考题 第十八章 施工安全事故的预防与处理 第一节 施工伤亡事故的预防 第二节 施工伤亡事故的处理程序 第三节 施工伤亡事故的处理 复习思考题 第十九章 文明施工与环境保护 第一节 文明施工 第二节 施工现场环境保护 复习思考题 主要参考文献

章节摘录

第一章 园林绿化建设工程施工组织管理概述 建设工程项目是指按照一定的投资, 经过决策和实施的一系列程序, 在一定约束条件下形成固定资产为明确目标的一次性事业。园林绿化建设项目则可定义为, 按照一定的投资, 经过决策和实施的一系列程序, 在一定的约束条件下以建成城市绿地或游憩性的开敞空间为目标的一次性事业。

园林绿化建设项目或园林建设工程项目, 如一个风景区、一座公园、一个游乐园、一组居住小区绿地等。

它具有完整的结构系统、明确的使用功能与工程质量标准、确定的工程数量、限定的投资数额、规定的建设工期以及固定的建设单位等基本特征。

园林绿化建设工程项目与其他建设工程项目一样, 其建设过程主要包括项目论证、项目设计、项目施工、项目竣工验收、养护与保修五个阶段。

园林绿化建设工程的施工管理属于建设工程实施阶段之施工阶段的工作内容。

第一节 园林绿化建设工程项目施工概述 一、园林绿化建设工程施工的概念 通常将处于项目施工准备、施工规划、项目施工、项目竣工验收和养护阶段的园林绿化建设工程, 都统称为园林绿化建设施工项目。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>