

<<工程造价计价与控制>>

图书基本信息

书名：<<工程造价计价与控制>>

13位ISBN编号：9787534592775

10位ISBN编号：7534592771

出版时间：2012-5

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：柯洪 编

页数：192

字数：326000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程造价计价与控制>>

### 内容概要

本书分为两大部分，第一部分“真题考点归类”：按章总结考试命题规律，并将近三年的考试真题归类到相应考点下，进行详细解析和知识点拓展，帮助考生进一步掌握命题考点，并可针对薄弱考点反复研习。

第二部分“仿真模拟试题及全解”：精心编写了三套仿真模拟试题，模拟试题题型、题量、分值、各章知识比例均参照考试真题设置并逐题解析，供考生在冲刺阶段使用。

## <<工程造价计价与控制>>

### 作者简介

柯洪

天津理工大学经济与管理学院教授，著名的造价工程师培训老师，研究国内外的工程管理尤其是工程造价管理方面的问题多年，经验丰富，主持编写了2009年《全国造价工程师执业资格考试培训教材——工程造价计价与控制》、2010年《全国造价工程师执业资格考试历年真题全解新析——工程造价计价与控制》。

# <<工程造价计价与控制>>

## 书籍目录

### 第一部分 真题考点归类

#### 第一章 工程造价构成

命题规律分析

典型真题

考点一 我国现行建设项目投资构成

考点二 设备及工器具购置费用的构成及计算

考点三 建筑安装工程费

考点四 国外建筑安装工程费用构成

考点五 工程建设其他费用构成

考点六 预备费和建设期贷款利息

#### 第二章 工程造价计价依据

命题规律分析

典型真题

考点一 工程造价计价依据的分类

考点二 建筑安装工程人工、材料和机械台班的消耗量确定

考点三 建筑安装工程人工、材料和机械台班单价的确定方法

考点四 计价定额的编制

考点五 工程量清单的计价依据

考点六 工程造价信息的管理

#### 第三章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 决策阶段影响工程造价的主要因素

考点二 建设项目投资估算

考点三 财务基础数据测算

考点四 建设项目财务评价指标与方法

考点五 建设项目财务分析报表的编制

考点六 建设项目经济评价

#### 第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 设计阶段和设计程序

考点二 设计方案的评价

考点三 初步设计概算的编制和审查

考点四 施工图预算的编制和审查

#### 第五章 建设项目招投标与合同价的签订

命题规律分析

典型真题

考点一 建设项目招标的范围

考点二 建设项目施工招标

考点三 工程量清单的编制及其投标报价

考点四 建设项目施工投标程序与投标策略

考点五 建设项目施工开标、评标、定标和签订合同

考点六 建设工程施工合同

考点七 国际上有关建设工程招投标和FIDIC合同条件

## <<工程造价计价与控制>>

### 第六章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 工程变更和合同价款的调整

考点二 工程索赔的处理原则和计算

考点三 工程价款的结算

考点四 查娘孛娘敷等合同条件下工程价款结算

考点五 投资偏差分析的方法及纠正措施

### 第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理

命题规律分析

典型真题

考点一 竣工验收的范围喝依据喝标准和工作程序

考点二 竣工决算的内容和编制

考点三 新增资产价值的确定

考点四 保修费用的处理

### 第二部分 仿真模拟试题及全解

仿真模拟试题一

仿真模拟试题一全解

仿真模拟试题二

仿真模拟试题二全解

仿真模拟试题三

仿真模拟试题三全解

<<工程造价计价与控制>>

编辑推荐

练十道习题，不如学透一道真题，全视频讲解。

真题细解，直击命题要点，知识拓展，多维命题视角。

仿真模拟，突破考试疑难。

3年真题+3套仿真模拟。

资深名师深度剖析真题分析命题规律，考点归纳整合三年真题明确复习重点。

<<工程造价计价与控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>