

图书基本信息

书名：<<2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷>>

13位ISBN编号：9787560984391

10位ISBN编号：7560984398

出版时间：2013-1

出版时间：华中科技大学出版社

作者：监理工程师执业资格考试命题研究中心

页数：166

字数：274000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《建设工程质量、投资、进度控制》是“全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷”系列丛书之一。

《建设工程质量、投资、进度控制》在编写过程中始终以把握命题规律科学命题、切合考试大纲精选试题、抓住重点提炼考试要点为理念，力求编写出具有权威性、适用性和可操作性的辅导书。

本书可帮助考生深刻理解教材，理顺命题规律，扩展解题思路，使考生轻松通过考试。

《建设工程质量、投资、进度控制》适于参加全国监理工程师执业资格考试的考生使用。

书籍目录

命题涉及重要考点清单

2012年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2012年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

2010年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2010年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

命题趋势权威试卷(一)

命题趋势权威试卷(一)参考答案

命题趋势权威试卷(二)

命题趋势权威试卷(二)参考答案

命题趋势权威试卷(三)

命题趋势权威试卷(三)参考答案

命题趋势权威试卷(四)

命题趋势权威试卷(四)参考答案

命题趋势权威试卷(五)

命题趋势权威试卷(五)参考答案

命题趋势权威试卷(六)

命题趋势权威试卷(六)参考答案

章节摘录

2012年度全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1 工程质量形成过程中,直接影响项目决策和设计质量的是()阶段。

A 勘察设计 B 可行性研究 C 竣工验收 D 施工安装 2 《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工,同时应负责()。

A 提供施工场地 B 组织设计图纸交底 C 审核设计变更方案 D 检验建筑材料、构(配)件 3 在工程勘察实施过程中应设置报验点,必要时监理工程师对其进行()。

A 旁站监理 B 现场巡视 C 监督指导 D 平行检测 4 在工程勘察的现场作业质量控制中,监理工程师应对()进行审查。

A 现场质量保证体系 B 勘察实施方案 C 重要岗位人员的上岗证 D 勘察成果报告 5 对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计,必要时项目监理机构可与建设单位协商,组织有关专业部门和专家会审,提出意见后由()签发审查意见。

A 总监理工程师 B 监理单位技术负责人 C 专业部门负责人 D 会审专家组组长 6 按照可操作性原则,监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()。

A 有能力执行并保证工期和质量目标 B 掌握了本工程的特点及难点 C 采用了先进的技术 D 全面分析了施工条件 7 在施工测量的质量控制中,承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核,并将复核结果报()审核。

A 建设单位 B 监理单位 C 质量监督机构 D 建设行政主管部门 8 当采用解析图方式表达施工过程质量预控及对策时,该解析图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的()。

A 工作任务名称 B 技术工作内容 C 管理工作要求 D 控制对策措施 9 在结构工程施工中对已安装的模板、架立的钢筋等应进行()检验。

A 全数 B 抽样 C 整体 D 综合 10 在监理工程师发出的书面文件中,属于指令文件的是()。

A 监理工作联系单 B 备忘录 C 会议纪要 D 监理工程师通知 11 对进口材料检查验收时,若发现质量问题或不符合规定要求,则应取得()签署的商务记录,为索赔提供依据。

A 供货方及采购人员 B 供货方及项目经理 C 供货方及监理人员 D 供货方及商检人员 12 大型、复杂、关键设备和成套设备,一般采用()订货方式。

A 市场采购 B 指定厂家 C 招标采购 D 委托采购 13 设备检验是一项专业性、技术性较强的工作,重要的关键性大型设备,应由()组织鉴定小组进行检验。

A 监理单位 B 建设单位 C 安装单位 D 制造单位 14 按照设备检验质量控制的要求,设备检查验收前,设备安装单位应事先提交检查验收方案,经()审查同意后实施。

A 监理工程师 B 设备总工程师 C 承包方项目经理 D 建设单位项目负责人 15 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001),施工质量验收的最小单位是()。

A 单位工程 B 分部工程 C 分项工程 D 检验批 16 单位工程中的分部工程是按()划分的。

A 设计系统或组别 B 工种、材料 C 施工工艺、设备类别 D 专业性质、建筑部位 17 建筑工程施工质量验收时,分部工程的验收应由()组织。

A 建设单位负责人 B 总监理工程师 C 施工项目负责人 D 专业监理工程师 18 经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后,由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()。

A 监理总结报告 B 质量评估报告 C 监理验收报告 D 质量检验报告 19 当发生工程质量问题时,监理工程师首先应做的工作是()。

A 判断其严重程度 B 签发监理通知 C 签发工程暂停令 D 要求保护现场 20 处理工程质量事故,有时需要通过定期观测才能得到结论,这是因为工程质量事故具有()的特点。

A 复杂性 B 严重性 C 可变性 D 多发性。

.....

编辑推荐

《2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷：建设工程质量、投资、进度控制》根据最新考试大纲编写，根据考试的最新命题特点，分析预测了2013年监理工程师执业资格考试的命题趋势；《2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷：建设工程质量、投资、进度控制》中命题涉及重要考点清单这部分是《2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷：建设工程质量、投资、进度控制》的点睛之笔，通过分析近几年来考试的命题思路和考试试卷，将挖掘出的命题考点逐一列举，可使考生更为直观地把握考试精髓，节省复习时间；《2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷：建设工程质量、投资、进度控制》命题趋势权威试卷紧扣命题趋势，其题型、题量、难易程度均完全模拟实际考试，方便读者进行实战演练；《2013全国监理工程师执业资格考试命题趋势权威试卷：建设工程质量、投资、进度控制》开通作者答疑QQ，配合读者的复习备考，随时为考生答疑解惑。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>