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内容概要

　　《隧道施工及组织管理指南》阐述了国内外隧道工程施工的先进技术、施工方法、施工工艺流程
及适用条件和要求；快速施工的现代化施工组织与管理的理论、方法及实例。
《隧道施工及组织管理指南》理论联系实践、操作性强。
突出了掘进机（TBM）的施工技术及工作流程；隧道地质超前预报技术及方法；隧道软弱地质条件下
施工的辅助措施；特殊地质地段施工方法的选择；隧道施工实施性施工组织编制方法及实例；隧道施
工安全技术措施及施工成本管理和控制，由浅入深、通俗易懂。
　　《隧道施工及组织管理指南》主要内容包括隧道工程施工技术及施工组织优化和动态施工管理的
理论、方法及实例，内容丰富、实用性强，适合工程技术人员及管理人员的实际操作与应用，也可作
为大专院校学生的参考教材及成人教育教材。
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