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内容概要

　　《高速公路项目建设管理手册》依托河南省高速公路建设经验，系统论述了高速公路项目建设管
理的主要内容。
全书分为四篇，分别为：行政管理、高速公路建设前期管理、高速公路建设期管理、高速公路建设缺
陷责任期管理。
　　《高速公路项目建设管理手册》适用于从事高速公路项目建设管理的业主、监理、设计和施工等
人员参考使用。
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编辑推荐

　　《高速公路项目建设管理手册》结合工程实践和多年经验系统总结了高速公路建设管理体系，分
行政管理、高速公路前期管理、建设期管理和缺陷责任期管理四篇（共25章）对高速公路的建设流程
、管理规程和施工技术要点进行了阐述。
本书条理清晰，实用性很强，既有已经广泛应用于工程建设领域的规章制度，也有结合实例的先进技
术经验总结，希望能给广大高速公路建设者提供参考与借鉴。
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