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前言

　　我国推行工程监理制度以来，对工程建设项目和大量建筑装饰装修工程实施了监理，有效地保证
了工程质量，控制了工程造价和建设工期，提高了工程投资效益。
随着我国工程建设管理改革的不断深化，尤其是《建设工程监理规范》颁布以后，工程建设对监理工
作的要求也在不断提高。
　　本书是清华大学出版社组织的高职高专土木与建筑规划教材，分上、下两篇：上篇主要介绍建筑
装饰装修工程监理概论的基础知识，下篇介绍建筑装饰装修工程监理实务。
本书编写中兼顾了不同地域、不同专业的特点，提高了教材的兼容性。
　　本书以现行建筑工程法律法规为基础，以施工阶段监理的“四控、两管、一协调”为主线，以解
决建筑装饰装修工程监理的实际工程问题为重点，以典型案例项目引入方式，对建筑装饰装修工程监
理的基本理论和监理重点工程问题作了全面的阐述，将监理理论知识学习与解决监理工程实际问题相
结合，充分体现学生能力培养和工学结合的要求。
　　编写过程中，在沿用同类教材类似内容的基础上，力求使内容与监理岗位的需要紧密结合，力求
与现行规范内容一致，体现了当前监理工作的资料性、规范性。
为了便于教学组织和学生自学，本书在上篇的章前设有内容提要和教学目标；章中穿插案例、知识拓
展和工程实践等内容；章后附有总结和自测题。
下篇主要以监理实务为主，由监理日记、监理总结、监理竣工资料、会议纪要等监理资料的编制和监
理规划案例、监理综合实训及相关监理参考资料等内容组成。
本书具有体例新颖、内容充实、案例实用、重点突出，集教材与资料于一体，组织构成立体化的特点
。
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内容概要

本书以现行建筑工程法律法规为基础，以建筑装饰装修工程施工阶段监理的“四控、两管、一协调”
为主线，以解决监理实际工程问题为重点，以典型案例项目引入方式，对建筑装饰装修工程监理的基
础理论和监理重点工作问题进行了较为全面的阐述。
    本书分上、下两篇。
上篇主要介绍建筑装饰装修工程监理概论，包括建筑装饰装修工程监理与相关法律法规、企业与监理
人员、建筑装饰装修工程的监理目标控制、质量控制、进度控制、投资控制、安全控制和合同管理、
信息文档管理。
下篇为建筑装饰装修工程监理实务，包括监理资料编制、监理规划案例、综合实训及监理资料库（见
光盘）等内容。
    本书编写兼顾不同地域、不同专业、不同学时的要求，具有体例新颖、内容充实、案例实用、重点
突出，集教材与资料于一体，组织构成立体化的特点。
    本书可作为高职高专院校建筑装饰装修类教材，也可作为岗位培训教材和相关专业人员的参考书。
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装修工程资料编写　第10章　案例与综合实训参考文献
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章节摘录

　　上篇　建筑装饰装修工程监理概论　　第1章　建筑装饰装修工程监理与相关法规　　1.1　建设
项目及建设程序　　1.1.1　建设项目　　1.概述　　1）建设工程项目　　项目是在一定约束条件下（
资金、质量和时间）具有特定目标的有组织的一次性工作或任务。
项目来源于人类有组织的活动。
人类有组织的活动有两类：①连续不断、周而复始的活动，称为作业或运作；②临时性、一次性的活
动，称为项目。
　　建设工程项目是指在一定的约束条件下（资源、时间和质量），具有完整的组织机构和明确目标
的一次性工程建设工作或任务。
　　建设工程项目是最常见、最典型的项目类型，既有投资行为又有建设行为，是项目管理的重点。
　　2）　建设工程项目的特点　　建设工程项目具有以下特点。
　　（1）具有特定的对象。
工程项目的对象确定了项目的最基本特性，并把自己与其他项目区别开来，同时它又确定了项目的工
作范围、规模及界限。
工程项目的对象通常由可行性研究报告、项目任务书、设计图纸、规范、实物模型等定义和说明。
　　（2）建设目标的约束性。
时间限制、资金限制和经济性要求。
　　（3）一次性和不可逆性。
　　（4）影响的长期性。
　　（5）投资的风险性。
　　（6）管理的复杂性和系统性。
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