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内容概要

本书是注册咨询工程师（投资）资格考试科目《工程项目组织与管理》的过关必做习题集。
本书遵循指定教材《工程项目组织与管理》的章目编排，共分为13章；根据最新《注册咨询工程师（
投资）资格考试大纲》和考试说明的内容及要求精心编写了约1500道习题，其中包括了，部分历年真
题。
所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对大部分习
题进行了详细的分析和解答。
    圣才学习网／中华工程资格考试网（www.100gczg.com）提供各类工程资格考试名师网络班与面授班
（随书配有圣才学习卡，网络班与面授班的详细介绍参见本书最后内页）。
本书和配套网络班与面授班特别适用于参加注册咨询工程师（投资）资格考试的考生，也可供各大院
校学习项目管理、工程管理等专业的师生参考。
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书籍目录

第一章 概述  第一节 工程项目管理  第二节 工程项目管理的基本原理  第三节 工程项目的管理模式  第
四节 工程项目管理的发展趋势第二章 工程项目主要参与方的项目管理  第一节 项目业主对项目的管理 
第二节 政府对工程项目的管理  第三节 承包商对项目的管理  第四节 银行对贷款项目的管理  第五节 咨
询工程师对项目的管理第三章 工程项目综合管理  第一节 概述  第二节 工程项目的绩效评价  第三节 工
程项目的沟通管理第四章 工程项目范围管理  第一节 工程项目范围定义  第二节 工程项目范围确认  第
三节 工程项目范围变更控制第五章 工程项目管理的组织  第一节 项目管理组织的作用与构成  第二节 
项目管理组织结构的确定  第三节 项目管理组织结构的基本形式第六章 工程项目的人力资源管理  第一
节 工程项目人力资源管理的特点与过程  第二节 工程项目人力资源管理的基本内容  第三节 项目经理  
第四节 项目团队建设第七章 工程项目招标投标管理  第一节 概述  第二节 工程项目招标范围和程序  第
三节 工程项目施工招标投标工作  第四节 工程项目货物招标投标工作第八章 工程项目合同管理  第一
节 概述  第二节 FIDIC合同条件  第三节 我国工程项目施工合同管理  第四节 我国工程项目货物采购合
同管理  第五节 索赔管理第九章 工程项目进度管理  第一节 概述  第二节 工程项目工作定义与工作顺序
安排  第三节 工程项目工作时间估算  第四节 工程项目进度计划  第五节 工程项目进度控制第十章 工程
项目费用管理  第一节 概述  第二节 工程项目资源消耗计划  第三节 工程项目费用估算  第四节 工程项
目费用计划  第五节 工程项目费用控制第十一章 工程项目质量管理  第一节 概述  第二节 工程项目前期
工作阶段的质量管理  第三节 工程项目设计阶段质量管理  第四节 施工阶段的质量管理  第五节 试运行
的质量管理第十二章 工程项目风险管理  第一节 工程项目风险与风险管理  第二节 建立项目风险管理
体系  第三节 风险识别  第四节 定性风险分析  第五节 定量风险分析  第六节 制订风险应对计划  第七节 
风险监测与控制第十三章 工程项目健康、安全、环保管理  第一节 工程项目健康、安全、环保管理概
述  第二节 工程项目健康、安全、环保的全过程管理  第三节 健康、安全和环境管理在项目不同阶段的
管理重点  第四节 FIDIC对工程健康、安全、环境保护管理体系的要求
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