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内容概要

　　《工程项目管理手册》以项目管理知识体系为引导，将项目管理理论、方法和工具三方面内容分
为目标管理篇和辅助管理篇两部分。
目标管理篇主要对成本、工期、质量、风险管理等内容，给出了实现目标所必需的项目管理技能、方
法和工具；辅助管理篇则基于项目活动的多文化特点，对各主体内的协调、信息沟通和保障体系进行
了阐述。
　　《工程项目管理手册》可作为高等学校工程管理学科专业实践环节的指导用书，也可供广大工程
管理从业人员学习参考。
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