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前言

　　近年来，公路交通网建设速度加快、规模加大，基本建设的投入也愈来愈大，基本建设每年虽投
入大量的资金，但取得的投资效益与发达国家相比还有较大的差距。
如何能更好地控制投资、节约成本、最大限度地提高投资效率，已成为决定公路事业能否进一步蓬勃
发展的关键因素。
因此，能够准确地在公路项目建设各阶段计算造价，为公路建设提供有参考价值的限额标准成为每一
个公路工程造价从业人员必须面对的问题。
　　本书立足于公路工程建设全过程的造价管理，结合目前我国公路工程造价管理体制改革的最新成
果和最新规范——《公路工程概算定额》（JTG／TB06-01-21307）、《公路工程预算定额》（JTG
／TB06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG／TB06-03-2007）以及《公路工程基本建设
项目概算预算编制办法》（JFIGB06-2007）等编写。
本书共分为九章，包括：绪论、公路工程识图、公路工程定额及其运用、公路工程工程量的计算、公
路工程投资估算编制、勘察、设计阶段的概算编制、公路工程竣工决算、公路工程工程量清单计价及
公路工程投标报价与决策。
本书在编写过程中，十分注重理论联系实际，力求知识新，简明扼要。
本书可作为高等院校相关专业师生及社会相关行业人员的参考资料，还可作为公路工程业主单位、勘
察设计、工程咨询、建设、监理以及政府主管部门和财政、金融部门等从事公路工程造价工作的公路
工程预算员、造价工程师的常备参考书。
　　由于编写时间仓促，编者的经验和学识有限，尽管编者尽心尽力，但内容难免有疏漏或未尽之处
，敬请有关专家和广大读者予以批评指正。
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内容概要

本书立足于公路工程建设全过程的造价管理，结合目前我国公路工程造价管理体制改革的最新成果和
最新规范编写，内容详细，可操作性强。
    全书分为九章：绪论、公路工程识图、公路工程定额及其运用、公路工程工程量的计算、公路工程
投资估算编制、勘察设计阶段的概算编制、公路工程竣工决算、公路工程工程量清单计价及公路工程
投标报价与决策。
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章节摘录

　　第一节 公路基本建设的内容及程序　　一、公路基本建设的内容　　公路基本建设的内容主要由
固定资产再生产来决定，一般可通过三条途径来实现：第一条是通过固定资产维修来实现的固定资产
简单再生产；第二条是通过固定资产更新来实现的固定资产简单再生产和部分扩大再生产；第三条是
通过基本建设来实现的固定资产扩大再生产。
　　基本建设是我国实现固定资产扩大再生产的主要途径和手段，也是不断扩大生产能力的主要方法
。
公路建设也是如此，为了适应生产流通的需要，必须新建、扩建、改建、重建公路，以实现固定资产
的扩大再生产。
　　公路基本建设活动的内容分为3部分：　　1）建筑安装工程。
　　建筑工程，如路基、路面、桥梁、隧道、防护工程、沿线设施等。
　　设备安装工程，如高速公路、大型桥梁所需各种机械、设备、仪器的安装、测试等。
　　2）设备，工、器具的购置。
　　3）其他基本建设工程，如勘测与设计、征用土地、青苗补偿和安置补助工作等。
　　二、公路基本建设的程序　　基本建设项目从决策、设计、施工到竣工验收，整个建设过程中各
个阶段的划分及其先后次序称为基本建设程序。
　　根据交通部令2006年第6号发布的《公路建设监督管理办法》，我国公路基本建设的程序如图1-1
所示。
　　这些程序是由基本建设进程的客观规律（包括自然规律和经济规律）决定的。
基本建设受地质、水文等自然条件和物质技术条件的严格制约，并且要求按照符合既定需要和有科学
根据的总体设计进行建设。
这些程序必须循序渐进，未完成上一环节，就不能进入下一阶段。
如没有可行性研究报告就不能设计，没有设计就不能施工，工程不经竣工验收合格就不能交付使用等
，否则就会造成不必要的经济损失和带来不良的后果。
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编辑推荐

　　公路识图方法直观快捷　　预算编制步骤清晰准确　　定额计价案例完备实用　　清单计价原理
通俗易懂　　识图方法点窍：简洁而快速的识图方法，能帮助你化解读图的障碍　　预算编制导读：
恰当的预算编制方法，合理的预算编制步骤，能帮助你全面提高工作效率　　定额计价解析：经典的
定额工程量计价实例，赢观的以图代言形式，使你的预算编制更加得心应手　　清单计价支招：详细
的清单工程量计价方法，实用的预算编制技巧，使你全面掌握清单计价方法
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